

Formato N° 21  
Proyectos del Plan Maestro Optimizado  
Del Año 2007 - Al 31 de Diciembre de 2011

Nombre del Proyecto	Tipo	Proyectado			Ejecutado			Fuente Financiamiento	Observaciones
		Meta Física		Costo de Inversión S/.	Meta Física		Costo de Inversión S/.		
		Unidad	Cantidad		Unid.	Cantid.			
<b>LOCALIDAD: CAJAMARCA</b>				<b>20,400,576</b>			<b>15,101,952</b>		
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>18,901,196</b>			<b>13,825,022</b>		
<b>ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN</b>	Agua Pot. y Alcant.	ESTUDIO	4	141,625	EST.	4	87,126	R.D.R. y D.T.	En ejecución
Ampliación redes de Agua Potable (Año 2006)	Agua Potable	UNIDAD	1	21,807	UNID.	1	21,807	Rec. Dir. Recaud.	Concluido
Ampliación redes de Alcantarillado (Año 2006)	Alcantarillado	UNIDAD	1	45,217	UNID.		45,217	Rec. Dir. Recaud.	Concluido
Ampliación redes de Agua Potable Cajamarca	Agua Potable	M.L.	1,930	65,210	M.L.	1,331	146,222	RDR y Donac. y Tran	Activado en Operac.
Ampliación redes de Alcantarillado Cajamarca	Alcantarillado	M.L.	8,015	73,361	M.L.	7,374	593,020	RDR y Donac. y Tran	Falta Liquidación
Proyecto de Agua Potable y Saneamiento Cajamarca	Agua Pot. y Alcant.			12,783,508			5,932,251	RDR, ROC, D y T	Paralizado
Ampliación de Agua Pot. y Alcant. Esperanza Alta, Quiritimayo y Barrio Delta	Agua Potable	M.L.	3,040	1,643,539	M.L.	2,615	2,465,797	RDR y Agua para Tot	Concluido
Ampliación de la Línea de Conducción para la planta de Tratamiento El Milagro	Agua Potable	M.L.	1,336	337,591	M.L.	544	289,707	DyT	Paralizado
Instalación de Medidores Domiciliarios de Agua Potable 2007 EPS SEDACAJ S.A.	Agua Potable	UNIDAD	1,000	67,330	UNID.	1,000	60,000	Rec. Dir. Recaud.	Concluido
Instalación Redes de Alcantarillado en tramos periféricos de Cajamarca	Alcantarillado	M.L.	995	83,672	M.L.	796	127,596	Rec. Dir. Recaud.	Paralizado
Instalación Redes de Agua Potable en tramos periféricos de Cajamarca	Agua Potable	M.L.	1,289	83,672	M.L.	1,173	100,059	Rec. Dir. Recaud.	Concluido
Reubicación de la Línea de Aducción Agua Potable Reservorio R-2 Cajamarca	Agua Potable	M.L.	510	98,707	M.L.	345	98,057	Rec. Dir. Recaud.	Concluido
Instalación de Interceptor Mollepampa de la ciudad de Cajamarca	Alcantarillado	M.L.	3,529	822,294	M.L.	2,039	571,442	Rec. Dir. Recaud.	Falta Liquidación
Ampliación redes de Alcantarillado 2007-2009 ciudad de Cajamarca	Alcantarillado	M.L.	15,071	1,896,716	M.L.	8,774	1,058,706	Rec. Dir. Recaud.	Activado en Operac.
Ampliación redes de Agua Potable 2007-2009 ciudad de Cajamarca	Agua Potable	M.L.	5,352	702,028	M.L.	4,067	2,105,419	Rec. Dir. Recaud.	Activado en Operac.
Const.Redes Agua Potable Sector 9 Gran QHAPAQ NAN	Agua Potable	M.L.	3,613		M.L.	3,613			
Const.Redes Alcantarillado Sector 9 Gran QHAPAQ NAN	Alcantarillado	M.L.	2,226	34,918	M.L.	3,112	122,596	R.D.R. y D.T.	Concluido
<b>GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>				<b>1,499,380</b>			<b>1,276,930</b>		
Maquinarias y Equipos		ACCIÓN	1	1,066,068			863,147		
Equipos e Instrumentos de Medición	Agua Potable	ACCIÓN	1	433,312			413,783		
<b>LOCALIDAD: CONTUMAZÁ</b>				<b>112,925</b>			<b>106,145</b>		
Mejoramiento y Ampliación Agua Potable y Alcantarillado Contumazá	Agua pot. y alcant.	M.L.	914	91,180	M.L.	914	106,145	RDR y Donac. y Tran	Falta Liquidación
Ampliación Red de Agua Potable Jr. José Gálvez	Agua Potable								
Construcción Cerco Perimétrico Planta de Tratamiento de Agua Potable	Agua Potable			21,745					
<b>LOCALIDAD: SAN MIGUEL</b>				<b>1,883,321</b>			<b>1,569,210</b>		
Mejoramiento y Ampliación Agua Potable y Alcantarillado San Miguel	Agua pot. y alcant.	M.L.	940	83,067	M.L.	643	99,830	Donac. y Transf.	Activado
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales San Miguel de Pallaquéz	Alcantarillado	PTAR	1	1,762,427	PTAR	1	1,469,380	RDR	Paralizado
Mejoramiento Planta de Tratamiento de Agua Potable	Agua Potable			21,292					
Ampliación de la red de Alcantarillado Jr. Chulis	Alcantarillado			16,535					
<b>TOTAL EPS</b>				<b>22,396,822</b>			<b>16,777,306</b>		

Estructura de Financiamiento de la Inversión, según Plan Maestro Optimizado  
Para el Primer Quinquenio  
(Año 2007 a DIC.2011)  
En Nuevos Soles

LOCALIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
CAJAMARCA	42,630,178	15,101,952	35.4
CONTUMAZÁ	456,165	106,145	23.3
SAN MIGUEL	728,889	1,569,210	215.3
<b>TOTAL EPS</b>	<b>43,815,232</b>	<b>16,777,306</b>	<b>38.3</b>

NOTA: Sólo se ha cargado parte del 2010 y lo ejecutado a DIC.2011